

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 11ο
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΙΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Στην Φλώρινα, σήμερα, στις 11 Μαρτίου του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11.00', συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Φλώρινας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 02/2024 Δημοτικής Επιτροπής), μετά από έγγραφη πρόσκληση του κου Προέδρου με ημερομηνία 07 Μαρτίου 2024, αποτελούμενη από επτά (7) μέλη (άρθρ. 55 Ν. 3852/2010):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- Βασίλειος Γιαννάκης, Πρόεδρος
- Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Μέλος
- Κωνσταντίνος Ρόζας, Μέλος
- Αθανάσιος Μπέλτσος, Μέλος
- Λάζαρος Αντωνιάδης, Μέλος
- Νικόλαος Ιωακειμίδης, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Ιωάννης Βοσκόπουλος, Μέλος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: ---

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: ----

Ο κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος, είχε ενημερώσει για τους λόγους της απουσίας του.

Την τήρηση των πρακτικών αναλαμβάνει ο Δημοτικός υπάλληλος κος Ηλίας Πολυδωρόπουλος. Στην αρχή επικυρώνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

.....
ΑΡΙΘΜ. 107/2024: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: "Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από τη γέφυρα των δικαστηρίων έως την οδό Βουκεφάλα"».

Στην συνέχεια ο κος Πρόεδρος, παρουσιάζει την εισήγηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Καπετάν Κώττα 1
Ταχ. Κώδικας : 53100, Φλώρινα
Πληροφορίες : Ειρήνη Καρακόλη
Βάϊα Φιλίππου
Τάνια Γραμματικού
Τηλέφωνο : 23850 45790

Προς:
Δημοτική Επιτροπή
Δήμου Φλώρινας

Email : techdiflo@gmail.com

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο: «Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από τη γέφυρα των δικαστηρίων έως την οδό Βουκεφάλα»

Έχοντας υπόψη :

1. Το με Αρ. Πρωτ.: 17489/27.04.2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012564774) Συμφωνητικό του ανωτέρω έργου προϋπολογισμού και συμβατικού ποσού 1.897.621,25€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) με προθεσμία εκτέλεσης του έργου 220 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του.
2. Τη με αριθ. 522/2023 ΑΟΕ (ΑΔΑ:96Τ2ΩΗΙ-Ρ9Φ) σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι στις 04.03.2024.
3. Το με Αρ. Πρωτ. 17699/28.04.2023 έγγραφο με το οποίο ορίζονται επιβλέποντες του έργου η κα Ειρήνη Καρακόλη, Πολιτικός Μηχανικός και η κα Βαΐα Φιλίππου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ.
4. Το με Αρ. Πρωτ. 35836/03.08.2023 έγγραφο με το οποίο ορίζεται επιβλέπουσα του έργου η κα Τάνια Γραμματικού, Πολιτικός Μηχανικός.
5. Την με Αρ. Πρωτ. 48564/16.10.2023 έγκρισης της 1^{ης} Αναλυτικής επιμέτρησης και του 1^{ου} Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος.
6. Την με Αρ. Πρωτ. 54720/22.11.2023 έγκρισης της 2^{ης} Αναλυτικής επιμέτρησης και του 2^{ου} Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος
7. Την με Αρ. Πρωτ. 197/03.01.2024 έγκρισης της 3^{ης} Αναλυτικής επιμέτρησης και του 3^{ου} Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος
8. Την από 19.12.2023 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου, την συνοπτική και αναλυτική προμέτρηση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου, το από 19.12.2023 Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου, υπογεγραμμένα και θεωρημένα από τους Επιβλέποντες του έργου και τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. Το με αριθμ. 9^ο/2023 Πρακτικό του ΣΔΕ ΠΕ Φλώρινας σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από τη γέφυρα των δικαστηρίων έως την οδό Βουκεφάλα»
10. Τη με Αρ. Πρωτ. 484/20.02.2024 προέγκριση από ΕΥΔΕΠ
11. Το γεγονός ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, προέκυψαν μειώσεις – αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, καθώς και νέες εργασίες.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου

«Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από τη γέφυρα των δικαστηρίων έως την οδό Βουκεφάλα».

Συνημμένα :

1. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου
2. Αιτιολογική έκθεση που
Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ
3. Συνοπτική προμέτρηση που
Συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ
4. Αναλυτική προμέτρηση που
συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ
5. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
6. 9^ο Πρακτικό του ΣΔΕ ΠΕ Φλώρινας
7. Η προέγκριση από ΕΥΔΕΠ
8. Πρακτικό εξακρίβωσης κόστους

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός

Κοινοποίηση:

Ανάδοχο του έργου
κ. Στέφανο Πατεγάκη
email: zefxiate@gmail.com

Εσωτ.διανομή

- δτυ
- φάκ. Έργου (x2)

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τα παραπάνω, έχοντας υπόψη την παρ.7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]», το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα, τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87), περί οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την εγκύκλιο 1328/110575/2023 «Διαδικασία εκλογής μελών και συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής» την υπ' αρ. 02/2024 απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Εκλογή μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας, για την πρώτη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας από 02-01-2024 έως 30-06-2026», το με Αρ. Πρωτ.: 17489/27.04.2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012564774) Συμφωνητικό του ανωτέρω έργου, τη με αριθ. 522/2023 ΑΟΕ (ΑΔΑ:96Τ2ΩΗΗ-Ρ9Φ) σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι στις 04.03.2024, το με Αρ. Πρωτ. 17699/28.04.2023 έγγραφο με το οποίο ορίζονται επιβλέποντες του έργου η κα Ειρήνη Καρακόλη, Πολιτικός Μηχανικός και η κα Βάια Φιλίππου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, το με Αρ. Πρωτ. 35836/03.08.2023 έγγραφο με το οποίο ορίζεται επιβλέπουσα του έργου η κα Τάνια Γραμματικού, Πολιτικός Μηχανικός, την με Αρ. Πρωτ. 48564/16.10.2023 έγκριση της 1^{ης} Αναλυτικής επιμέτρησης και του 1^{ου} Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος, την με Αρ. Πρωτ. 54720/22.11.2023 έγκριση της 2^{ης} Αναλυτικής επιμέτρησης και του 2^{ου} Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος, την με Αρ. Πρωτ. 197/03.01.2024 έγκριση της 3^{ης} Αναλυτικής επιμέτρησης και του 3^{ου} Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος, την από 19.12.2023 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου, την συνοπτική και αναλυτική προμέτρηση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου, το από 19.12.2023 Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου, υπογεγραμμένα και θεωρημένα από τους Επιβλέποντες του έργου και τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας, το με αριθμ. 9^ο/2023 Πρακτικό του ΣΔΕ ΠΕ Φλώρινας σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από τη γέφυρα των δικαστηρίων έως την οδό Βουκεφάλα», τη με Αρ. Πρωτ. 484/20.02.2024 προέγκριση από ΕΥΔΕΠ, το γεγονός ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, προέκυψαν μειώσεις – αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, καθώς και νέες εργασίες και την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα από τη γέφυρα των δικαστηρίων έως την οδό Βουκεφάλα», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε ο κος Νικόλαος Ιωακειμίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος δήλωσε «..θεωρώ ότι η εισήγηση είναι χωρίς συνημμένα, ήτοι ανακεφαλαιωτικός και τεχνική έκθεση αλλαγών, χωρίς σχετικό φάκελο και θεωρώ ότι δεν ήρθε πλήρης η εισήγηση για εισαγωγή σε κορυφαίο όργανο όπως είναι η Δημοτική Επιτροπή».

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 107/2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

.....
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο
Φλώρινα 14-03-2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης