

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ**  
**Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 18ο**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΣΤΙΣ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024**

Στην Φλώρινα, σήμερα, στις 09 Απριλίου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη, και ώρα 11.00', συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Φλώρινας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας «ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ» (αριθμός απόφασης 02/2024 Δημοτικής Επιτροπής), μετά από έγγραφη πρόσκληση του κου Προέδρου με ημερομηνία 05 Απριλίου 2024, αποτελούμενη από επτά (7) μέλη (άρθρ. 55 Ν. 3852/2010):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- Βασίλειος Γιαννάκης, Πρόεδρος
- Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Μέλος
- Αθανάσιος Μπέλτσος, Μέλος
- Κωνσταντίνος Ρόζας, Μέλος
- Νικόλαος Ιωακειμίδης, Αντιπρόεδρος
- Ιωάννης Βοσκόπουλος, Μέλος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- Λάζαρος Αντωνιάδης, Μέλος

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:** ---

**ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:** Ο κος Νικόλαος Ιωακειμίδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, αποχώρησε μετά την ψήφιση του 7<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Την τήρηση των πρακτικών αναλαμβάνει ο Δημοτικός υπάλληλος κος Ηλίας Πολυδωρόπουλος. Στην αρχή επικυρώνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

.....  
**ΑΡΙΘΜ. 155/2024:** «Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για το έργο: "Ασφαλοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιγίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας».

Στην συνέχεια ο κος Πρόεδρος, παρουσιάζει την εισήγηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ**  
Ταχ. Διεύθυνση : Καπετάν Κώττα 1  
Ταχ. Κώδικας : 531 00, Φλώρινα  
Πληροφορίες : Σάββας Κουγιουμτζόγλου  
Τηλέφωνο : 23850 45790  
Email : [techdiflo@gmail.com](mailto:techdiflo@gmail.com)

**Προς:**  
Αντιδήμαρχο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Για την  
Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Φλώρινας  
**Κοιν.:**  
Ανάδοχο του έργου  
**ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.**  
Πλαγιάρι Πέλλας  
50200, Γιαννιτσά Πέλλας  
email: [pyramis@otenet.gr](mailto:pyramis@otenet.gr)

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

Της κ. Δημήτρη Παπαναστασίου, Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε. Προϊσταμένου της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας»**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα με όλες τις τροποποιήσεις
2. Τον φάκελο και τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.
3. Την με αριθμό 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ 5983/Β'/2021) Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.
4. Των άρθρων 152 και 154 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109/Α/2022) και της με αριθμό πρωτ. 414733/28-12-2022 (ΑΔΑ: 9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7) εγκυκλίου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 11Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
6. Το με αριθ. πρωτ.: 9379 / 04 - 06 - 2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006822118) Συμφωνητικό του ανωτέρω έργου προϋπολογισμού και συμβατικού ποσού 1.326.245,94 € με προθεσμία εκτέλεσης του έργου δεκαοκτώ (18) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 9421 / 05 – 06 – 2020 έγγραφο με το οποίο ορίζεται επιβλέπωντας του έργου ο κ. Σάββας Κουγιουμτζόγλου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Έργων Οδοποιίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. Την με αριθμ. οικ. 107834/15-09-2020 (ΦΕΚ 3940/Β'/15-09-2020) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του θέματος.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 21621/14-12-2020 έγκρισης της 1<sup>ης</sup> Αναλυτικής επιμέτρησης και του 1<sup>ου</sup> Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος.
10. Την με αριθμ. πρωτ. 9999/04-06-2021 έγκρισης της 2<sup>ης</sup> Αναλυτικής επιμέτρησης και του 2<sup>ου</sup> Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος
11. Την με αριθμ. πρωτ. 14795/02-09-2021 έγκρισης της 3<sup>ης</sup> Αναλυτικής επιμέτρησης και του 3<sup>ου</sup> Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος
12. Την με αριθμ. πρωτ. 25469/10-12-2021 έγκρισης της 4<sup>ης</sup> Αναλυτικής επιμέτρησης και του 4<sup>ου</sup> Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος
13. Την με αριθμ. πρωτ. 33726/26-09-2022 έγκρισης της 5<sup>ης</sup> Αναλυτικής επιμέτρησης και του 5<sup>ου</sup> Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος
14. Την με αριθμ. πρωτ. 2488/23-01-2023 έγκρισης της 6<sup>ης</sup> Αναλυτικής επιμέτρησης και του 6<sup>ου</sup> Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος
15. Την με αριθμ. πρωτ. 29960/05-07-2023 έγκρισης της 7<sup>ης</sup> Αναλυτικής επιμέτρησης και του 7<sup>ου</sup> Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος
16. Την με αριθμ. πρωτ. 59695/22-12-2023 έγκρισης της 8<sup>ης</sup> Αναλυτικής επιμέτρησης και του 8<sup>ου</sup> Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος
17. Την με αριθμό 351/2021 (ΑΔΑ: ΨΥ2ΨΩΗΙ-ΥΑΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας».
18. Την με αριθμό 175/2023 (ΑΔΑ: 6ΓΧΚΩΗΙ-ΘΣΙ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας».
19. Την με αριθμό 367/2021 (ΑΔΑ: ΨΝΣΤΩΗΙ-2Η1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας».
20. Την με αριθμό 401/2022 (ΑΔΑ: 9ΦΔΗΩΗΙ-ΘΝΗ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αποδοχή της δήλωσης επικηκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας».
21. Την με αριθμό 92/2023 (ΑΔΑ: ΩΧΣΥΩΗΙ-Τ1Α) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας».

22. Την με αριθμό 248/2023 (ΑΔΑ: ΨΘ7ΖΩΗΗ-8ΙΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας».
23. Την με αριθμό 393/2023 (ΑΔΑ: 9ΖΑ6ΩΗΗ-9ΙΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας».
24. Την με αριθμό 542/2023 (ΑΔΑ: 9ΠΓΠΩΗΗ-8Ι9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την χορήγηση 5<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας».
25. Την από 22-02-2024 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 3<sup>ο</sup> Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου, και την αναλυτική προμέτρηση του 3<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου, υπογεγραμμένα και θεωρημένα από τον Επιβλέποντα του έργου και τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
26. Την με αριθμό πρωτ. 7983/22-02-2024 εισήγηση προέγκρισης του 3<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Φλώρινας της
27. Την από 12-03-2024 8<sup>η</sup> Πράξη του 1<sup>ου</sup>/2024 Πρακτικού του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Φλώρινας σχετικά με την προέγκριση του 3<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας».

Και επειδή:

1. Ο 3<sup>ος</sup> Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προτείνεται με σκοπό την κάλυψη των διαφορών στις ποσότητες της μελέτης που κρίθηκαν απαραίτητες με βάση τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου και την προμέτρηση του παρόντος Α.Π.Ε. για την κατασκευή του έργου.
2. Ο 3<sup>ος</sup> Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προτείνεται για την κάλυψη των απολογιστικών ασφάλτου και την πρόβλεψη αναθεώρησης τιμών ύστερα από τον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών μονάδος εργασιών δημοσίων έργων, με σκοπό την αρτιότητα και την λειτουργικότητά του.
3. Ο 3<sup>ος</sup> Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 1.345.942,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κλείνει επί έλαττον όσων αφορά την δαπάνη των εργασιών, αλλά κλείνει επί πλέον, δηλαδή είναι αυξητικός σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά #19.696,98 € #, λόγω μη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, μηδενισμού του ποσού των απρόβλεπτων δαπανών και κάλυψης της αναθεώρησης και των απολογιστικών ασφάλτου του έργου.
4. Με τον παρόντα 3ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. το έργο ολοκληρώνεται έτσι όπως ανατέθηκε και είναι άρτιο και λειτουργικό και συντάχθηκε προκειμένου να αποτυπώσει τις τελικώς εκτελεσμένες ποσότητες των εργασιών μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους

#### **Εισηγούμαστε**

Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου

**«Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας».**

#### **Συνημμένα :**

1. Αιτιολογική έκθεση που Συνοδεύει τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ
2. Αναλυτική προμέτρηση που συνοδεύει τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ
3. 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών
4. Έλεγχος επί έλαττον 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ
5. 1<sup>ο</sup> Πρακτικό του ΣΔΕ ΠΕ Φλώρινας

#### **Εσωτ.διανομή**

- δτυ
- φάκ. Έργου (x2)

**Ο Προϊστάμενος**  
**Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**  
 Δημήτριος Παπαναστασίου  
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

### **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αφού άκουσε τα παραπάνω, έχοντας υπόψη την παρ.7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.7.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]», το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα, τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87), περί οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την εγκύκλιο 1328/110575/2023 «Διαδικασία εκλογής μελών και συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής» την υπ' αρ. 02/2024 απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Εκλογή μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας, για την πρώτη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας από 02-01-2024 έως 30-06-2026», τις διατάξεις του των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα με όλες τις τροποποιήσεις, τον φάκελο και τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης, την με αριθμό 359881/10-12-2021 (ΦΕΚ 5983/Β'/2021) Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016, τα άρθρα 152 και 154 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109/Α/2022) και της με αριθμό πρωτ. 414733/28-12-2022 (ΑΔΑ: 9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7) εγκυκλίου του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, την με αριθμό πρωτοκόλλου 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 11Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το με αριθ. πρωτ.: 9379/04-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜV006822118) Συμφωνητικό του ανωτέρω έργου, την με αριθμ. οικ. 107834/15-09-2020 (ΦΕΚ 3940/Β'/15-09-2020) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του θέματος, την με αριθμ. πρωτ. 21621/14-12-2020 έγκρισης της 1ης Αναλυτικής επιμέτρησης και του 1ου Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος, την με αριθμ. πρωτ. 9999/04-06-2021 έγκρισης της 2ης Αναλυτικής επιμέτρησης και του 2ου Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος, την με αριθμ. πρωτ. 14795/02-09-2021 έγκρισης της 3ης Αναλυτικής επιμέτρησης και του 3ου Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος, την με αριθμ. πρωτ. 25469/10-12-2021 έγκρισης της 4ης Αναλυτικής επιμέτρησης και του 4ου Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος, την με αριθμ. πρωτ. 33726/26-09-2022 έγκρισης της 5ης Αναλυτικής επιμέτρησης και του 5ου Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος, την με αριθμ. πρωτ. 2488/23-01-2023 έγκρισης της 6ης Αναλυτικής επιμέτρησης και του 6ου Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος, την με αριθμ. πρωτ. 29960/05-07-2023 έγκρισης της 7ης Αναλυτικής επιμέτρησης και του 7ου Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος, την με αριθμ. πρωτ. 59695/22-12-2023 έγκρισης της 8ης Αναλυτικής επιμέτρησης και του 8ου Π.Π.Α.Ε. του έργου του θέματος, την με αριθμό 351/2021 (ΑΔΑ: ΨΥ2ΨΩΗΙ-ΥΑΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας», την με αριθμό 175/2023 (ΑΔΑ: 6ΓΧΚΩΗΙ-ΘΣΙ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας», την με αριθμό 367/2021 (ΑΔΑ: ΨΝΣΤΩΗΙ-2Η1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας», την με αριθμό 401/2022 (ΑΔΑ: 9ΦΔΗΩΗΙ-ΘΝΗ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αποδοχή της δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας», την με αριθμό 92/2023 (ΑΔΑ: ΩΧΣΥΩΗΙ-Τ1Α) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας», την με αριθμό 248/2023 (ΑΔΑ: ΨΘ7ΖΩΗΙ-8ΙΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας», την με αριθμό 393/2023 (ΑΔΑ: 9ΖΑ6ΩΗΙ-9ΙΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας», την με αριθμό 542/2023 (ΑΔΑ: 9ΠΓΠΩΗΙ-8Ι9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και

περιφράξεων Δήμου Φλώρινας», την από 22-02-2024 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 3ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου, και την αναλυτική προμέτρηση του 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου, την με αριθμό πρωτ. 7983/22-02-2024 εισήγηση προέγκρισης του 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Φλώρινας, την από 12-03-2024 8η Πράξη του 1ου/2024 Πρακτικού του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Φλώρινας σχετικά με την προέγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας» και την ανωτέρω εισήγηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και περιφράξεων Δήμου Φλώρινας», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω εισήγηση.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε ο κος Νικόλαος Ιωακειμίδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, ο οποίος δήλωσε ότι «όχι, ελλιπής εισήγηση, κάτω γράφει συνημμένα χωρίς να έχουν επισυναφθεί ώστε να ενημερωθούμε, δεν αναγράφεται τι και που εκτελέστηκε, τι αφαιρέθηκε και τι τακτοποιείται».

**Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 155/2024.**

.....

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο  
Φλώρινα 10-04-2024  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης**