



ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Μήσιος Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

Σολάκης Παντελής
Η/Υ/ος Μηχανικός

Αντώνης Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

**NOEMBΡΙΟΣ 2020**

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	8.409,91
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	1.2	ΝΑΟΔΟ Α14	m	349.240,02
3	Κατασκευή επιχωμάτων	1.3	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	8.409,91
2. ΟΔΩΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας	2.1	ΝΑΟΔΟ Γ06	m2	840.991,34
2	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	2.2	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	100.918,96
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	2.3	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	840.991,34
4	Κατασκευή ερεισμάτων	2.4	ΝΑΟΔΟ Γ05	m3	642,17
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.1	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	38.530,40
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.2	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	38.530,40
3	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	3.3	ΝΑΟΔΟ Δ05.1	m2	38.530,40
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.4	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	38.530,40

Φλώρινα 18/11/2020
Ο Συντάξας

Μήσιος Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

Φλώρινα 18/11/2020
Ο Προϊστάμενος
Τ.Σ.Ε. Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Σολάκης Παντελής
Ηλ/γος Μηχανικός

Φλώρινα 18/11/2020
Ο Διευθυντής
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μήσιος Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

